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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Téma:  Variantní návrh stropních konstrukcí polyfunkčního domu 
v Ostravě – Stavebně technologický projekt 
Autor:  Bc. Ondřej Doležal 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
Počet stránek:  62 
VŠB – Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 
Obsahem této diplomové práce je variantní návrh stropních konstrukcí polyfunkčního 
domu v Ostravě. V technologické části se zaměřuji na posouzení dvou stropních konstrukcí, a 
to keramickými stropy od systému Porotherm a pórobetonovými stropy Ytong Klasik. [2] Dále 
popisuji technologický postup provádění stropní konstrukce polyfunkčního domu. Jedná se o 
čtyřpodlažní podsklepený objekt provedený ze zdícího systému Porotherm. [2] Tento objekt 
bude sloužit k administrativním účelům a bydlení. Polyfunkční dům se nachází v lokalitě 
Ostrava – Stará Bělá. 
Součástí diplomové práce je projektová dokumentace pro stavební povolení dle 
vyhlášky č. 405/2017 Sb. [1] Dále je součástí položkový rozpočet stavebního oddílu a časový 
harmonogram provedení stropní konstrukce. 
Klíčová slova: Technologický postup, posouzení, stropní konstrukce, Porotherm [2] 
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ANNOTATION OF DIPLOMA WORK 
 
Topic:  Optional Versions Ceiling Structures Multifunctional 
Building in Ostrava – Construction Technbology Project 
Author:  Bc. Ondřej Doležal 
Thesis Supervisor: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
Number od pages:  62 
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil 
Engineering  
The content of this diploma thesis is the proposition of ceiling structures of the 
multifunctional building in Ostrava. In the technological part of this thesis I analyse two types 
of ceiling structures – ceramic ceilings Porotherm system and aerated concrete ceilings Ytong 
Klasic. Then I focus on technological progress of ceiling construction of the multifunctional 
building. The described dwelling is a four-storey building with basement using Porotherm 
walling system. [2]. This dwelling will serve administrative and residential purpose. The 
multifunctional building is located in Ostrava – Stará Bělá. 
A part of this thesis includes project documentation of planing permission according to 
regulation no. 405/2017. [1] This is followed by a project cost estimation and time schedule for 
ceramic block perimeter mansory work.  
Key words: technological progress, analysing, ceiling structures, Porotherm [2].  
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Seznam použitého značení 
 
• BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
• ČSN – česká technická norma 
• EN – evropská norma 
• NV – novela zákona 
• PO – požární ochrana 
• 1.PP – první podzemní podlaží 
• 1.NP – první nadzemní podlaží 
• 2.NP – druhé nadzemní podlaží 
• 3.NP – třetí nadzemní podlaží 
• m – metr 
• mm – milimetr 
• kW – kilowatty 
• W – watty 
• C25/30 – válcová pevnost betonu 30 MPa, krychlová pevnost betonu 30 Mpa 
• MPa – Megapascal 
• tl. – tloušťka 
 
 
 
Seznam použitých grafických a výpočetních programů 
 
• Archicad 22 
• BUILDpower S 
• MS Project 2019 
• MS Office Word 2019 
• Acrobat Reader 
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A. Průvodní zpráva [1] 
A.1 Identifikační údaje [1] 
A1.1 Údaje o stavbě [1] 
a) název stavby: [1]   Polyfunkční dům v Ostravě 
b) místo stavby: [1] Ostrava – Stará Bělá, Na Zámčiskách, parcela č. 3626/5, 
katastrální území Stará Bělá  
c) předmět dokumentace: [1] Jedná se o trvalou novostavbu polyfunkčního domu se 
třemi nadzemními podlažími se suterénem, určeného 
k bydlení a administrativním účelům.  
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [1] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) [1] 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) [1] 
Firma:      Dolstav s.r.o. 
Jméno a příjmení:    Bc. Ondřej Doležal 
Adresa sídla:     Ostrava – Stará Bělá, Vaňková 28, 724 00 
Kontakt:     +420 723 977 911 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): [1] 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace [1] 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba): [1] 
Jméno:    Bc. Ondřej Doležal 
Firma:     Dolstav s.r.o. 
Adresa sídla:    Ostrava – Stará Bělá, Vaňková 28, 724 00 
Kontakt:    +420 723 977 911 
b) hlavní projektant: [1]   - 
c) specializovaní projektanti: [1]  - 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 
Projekt můžeme rozdělit na polyfunkční dům, oplocení a zpevněné plochy, napojení na 
komunikaci a provedení přípojek.  
A.3 Seznam vstupních podkladů [1] 
Vstupním podkladem pro projektovou dokumentaci byla studie polyfunkčního domu a 
údaje ze zaměření pozemku. 
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B. Souhrnná technická zpráva [1] 
B.1 Popis území stavby [1] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: [1] 
Stavební pozemek se nachází v Ostravě – Staré Bělé, k. ú. Ostrava na parcele č. 3626/5. 
Pozemek je rovinatého typu a nachází se blízko zastavěné části města. Tato parcela nebyla 
doposud nijak využívána. 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci: [1] 
Objekt bude v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli územního plánování 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci. Stavba se bude nacházet v mírně 
zastavěné části města Ostravy určené k výstavbě obytných domů. 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území: [1] 
Není předmětem řešení 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů: [1] 
Není předmětem řešení 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.): [1] 
Z geologického průzkumu nebylo patrné, že by se pozemek nacházel na poddolovaném 
území ani na sesuvné půdě. Z hlediska hydrogeologického průzkumu byla nalezena podzemní 
voda v hloubce 15,5 metru, tudíž nebude nijak ovlivňovat budoucí objekt. Stavebně historický 
průzkum neprokázal žádné nalezly. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů: [1] 
Není předmětem řešení 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: [1] 
Pozemek se nenachází v záplavovém území a ani v poddolovaném území. 
h) vliv stavby na okolní stavby, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území: [1] 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani životní podmínky. Objekt 
nemá žádný negativní vliv na odtokové poměry v území, veškerá dešťová voda bude odvedena 
do nově vybudované vsakovací jímky na stejném pozemku jako daná stavba. 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: [1] 
Na daném pozemku nejsou žádné stávající objekty, které by musely být odstraněny. 
Pozemek je rovný, zatravněný s výskytem tří stromů a malých keřů, které budou před zahájením 
stavby odstraněny. 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa: [1] 
Netýká se tohoto pozemku. 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: [1] 
Tato stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu, která se nachází na 
přilehlé ulici Na Zámčiskách. Co se týče technické infrastruktury se bude stavba připojovat na 
elektrické vedení, jednotnou kanalizaci, veřejný vodovod, plynovod, horkovod a teplovod. 
Všechna technická infrastruktura bude vybudováno a následně připojena do objektu v průběhu 
stavby. Dopravní infrastruktura je navržena na napojení na stávající přilehlou komunikaci 
jménem Na Zámčiskách. Přístup do objektu je vyřešen v projektové dokumentaci jako 
bezbariérový jen do administrativní části budovy, která je umístěna v přízemí a bude taktéž 
přístupný z ulice Na Zámčiskách. 
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l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: [1] 
U této stavby nevznikají žádné věcné ani časové vazby. Jedná se o novostavbu, tudíž 
nemá žádné podmiňující, vyvolané ani související investice. 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí: [1] 
parcela č.  366/1 -  ulice Na Zámčiskách, Ostrava, katastrální území Stará Bělá  
Vlastník:  Ing. Milan Doležal 
Sídlo vlastníka:  Na Zámčiskách 16/960, Ostrava – Stará Bělá, 724 00 
Kontakt:  +420 741 862 963, e-mail: m.dol@gmail.cz  
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: [1] 
Netýká se této stavby. 
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B.2 Celkový popis stavby [1] 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání [1] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí: [1] 
Jedná se novostavbu v Ostravě – Staré Bělé 
b) účel užívání stavby: [1] 
Bude se jednat o novostavbu polyfunkčního domu, kde přízemí bude určeno 
k administrativním účelům s bezbariérovým přístupem a další dvě nadzemní podlaží budou 
sloužit jako byty v každém podlaží budou dva.  
c) trvalá nebo dočasná stavba: [1] 
Stavba bude trvalá. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: [1] 
Při návrhu projektové dokumentace stavby bylo vycházeno z předpisů a vyhlášek v 
souladu se zněním stavebního zákona č. 405/2017. [10]  
Další dotčené vyhlášky: Vyhláška č. 323/2017 Sb. o technických požadavcích na stavby [11], 
ČSN 73 4301 Obytné budovy [12], vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území [13]. Vyhláška č. 398/2009 Sb. - Obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb [14]. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů: [1] 
Není předmětem řešení. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: [1] 
Není předmětem řešení. 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: [1] 
kapacitní údaje:  
   - zastavěná plocha – 232,83 m2 
   - obestavěný prostor – 3 172,31 m3 
   - užitná plocha – 432,94 m2       
   - počet bytů - 4 
   - počet podlaží - 4 
   - počet uživatelů - 12 
   - výška hřebene - 9,66 m 
   - sklon střechy – plochá 3 % - 5,12 % 
 
    funkční jednotky: 
   - byty 331,72 m2 
   - sklepní prostory 53,75 m2 
   - ostatní prostory 218,54 m2     
   - administrativní prostory 145,58 m2 
 
Administrativa  145,58 m2 
Byt I    82,93 m2 / 2+KK 
Byt II    82,93 m2 / 2+KK 
Byt III    82,93 m2 / 2+KK 
Byt IV    82,93 m2 / 2+KK 
Sklepní místnost I  5,99 m2   / 2+KK 
Sklepní místnost II  6,01 m2   / 2+KK 
Sklepní místnost III  6,01 m2   / 2+KK 
Sklepní místnost IV  6,01 m2   / 2+KK 
Technická místnost  40,68 m2  / 2+KK 
Kočárkárna/kolárna  29,73 m2 
19 
 
 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.: [1] 
Budova bude napojena na jednotnou kanalizaci, elektrické vedeni a veřejný vodovod. 
Pro realizaci stavby bude vybudována dočasná vodovodní přípojka z budoucí přípojky pro 
vodovod. Na staveniště bude také přiveden elektrický proud do hlavního stavebního rozvaděče 
s napětím 400 V. V rámci zařízení staveniště bude umístěn na stavbu kontejner na smíšený 
odpad a podle potřeby bude vyvážen na skládku. Odhadované množství odpadu dělá 12 m3. 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: [1] 
Etapy v postupu realizace: 
1. předání a převzetí staveniště 
2. příprava staveniště, zařízení staveniště 
3. vytyčení budoucího objektu  
4. výkopové a zemní práce 
5. základové konstrukce 
6. rozvody kanalizace v základových konstrukcích 
7. obvodové zdivo, hydroizolace 
8. vnitřní nosné a nenosné obvodové zdivo, příčky 
9. stropy 
10. schodiště 
11. zastřešení 
12. osazení oken, dveří 
13. rozvody TZB, komín 
14. vnitřní omítky, hrubé podlahy 
15. klempířské, tesařské a truhlářské práce 
16. dokončovací práce, úpravy 
17. terénní úpravy 
Termíny realizace: 
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Započetí prací:  1. 4. 2020 
Ukončení prací:  29. 7. 2021 
k) orientační náklady stavby: [1] 
Odhadovaná cena stavby: 
Celková cena bez DPH: 18 605 598 Kč 
DPH 15 %: 2 790 840 Kč 
Celková cena s DPH: 21 396 438 Kč 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: [1] 
Stavební parcela se nachází v Ostravě – Staré Bělé. V blízkosti dané lokality se nachází 
veškerá potřebná občanská vybavenost a je velmi dobře přístupná celkové technické i dopravní 
infrastruktuře. Z pohledu urbanismu se budova snaží co nejméně zasáhnout do stávajícího okolí 
a zohledňuje i vzhled okolních budov. Do objektu vede jen jeden vstup, a to z jižní strany 
objektu, který je řešen bezbariérově z důvodu dobrého přístupu do přízemních bezbariérových 
administrativních prostor. Z východní strany bude postaveno parkoviště pro osobní automobily 
daného polyfunkčního domu. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: [1] 
Objekt je navržen, jako velký kvádr s malým vykousnutím u vstupu. Objekt má čtyři 
podlaží z toho jsou 3 nadzemní a jedno podzemní. Vchod do objektu je naprojektován 
s bezbariérovým přístupem pro osoby se sníženou schopností pohybu, pro umožnění přístupu 
do administrativních prostor. Dále v prvním podzemním podlaží objektu lze nalézt kolárna, 
kočárkárna, technická místnost, archív a sklepy pro jednotlivé byty. V přízemí nalezneme 
prostory pro administrativu jako jsou kancelářské prostory, panské a dámské WC čajovou 
kuchyňku, šatnu, archív a komoru na úklid, V dalších dvou nadzemních podlažích nalezneme 
po dvou bytech na patro. Všechny byty jsou dispozičně stejně velké a uspořádané, jedna se o 
byty 2+KK.  
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Objekt je konstrukčně řešen jako zděný z broušených keramických tvárnic na 
tenkovrstvou maltu od firmy Porotherm. [3] Stropy jsou taktéž ze systému Porotherm. [2] 
Obvodové zdivo je opatřeno povrchovou úpravou tenkovrstvé silikonové omítky béžové barvy. 
Sokl je opatřen s povrchovou úpravou marmolitu v béžové barvě. [7] Ve středu objektu je 
koncipováno monolitické železobetonové schodiště bez výtahu. Základ je uděláno monoliticky 
z prostého betonu. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby [1] 
Polyfunkční dům je řešen jako čtyř podlažní, kde jsou tři nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží. Tento polyfunkční dům je opatřen plochou nepochozí střechou. Objekt tvoří 
kvádr s malým vykousnutím u vstupu. Tato novostavba je v přízemí opatřena bezbariérovým 
vchodem pro přístup do administrativních prostor. V přízemí najdeme kancelářské prostory, 
archív, čajovou kuchyňku, komoru na úklid, panské a dámské WC a šatnu. V prvním 
podzemním podlaží nalezneme kočárkárnu, kolárnu, archív, technickou místnost a sklepy pro 
jednotlivé byty. V dalších dvou patrech najdeme dva byty na patro. Všechny byty jsou stejně 
velké a koncipovány ve variantě 2+KK. Dispozičně se všechny byty skládají z předsíně, 
koupelny se záchodem, dětského pokoje, ložnice a velké společné místnosti pro kuchyň s 
obývacím pokojem a jídelnou. Do technické místnosti bude přivedena horkovodem teplá voda, 
která bude z této místnosti dále rozvedena do dalších potřebných místností. V řešeném 
stavebním objektu se nenachází žádná výrobní technologie. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 
Přízemní část objektu je řešena jako dostupná pro osoby se sníženou schopností pohybu 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. - Obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb [14]. První podzemní podlaží a druhé s třetím nadzemním 
podlažím není vybaveno bezbariérovým přístupem. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 
Novostavba polyfunkčního domu je navržena tak, aby při výstavbě a pote i jeho provozu 
byla bezpečná a nedocházelo k žádným úrazům. Při realizaci objektu nebude ohrožena 
bezpečnost ani na přilehlé pozemní komunikaci. Na stavbu budou požity atestované materiály 
a budou použity dle přiložených technologických postupů.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů [1] 
a), b) stavební, konstrukční a materiálové řešení: [1] 
Zemní práce  
Před začátkem zemních prací se objekt vytýčí lavičkami. Po vytýčených lavičkách se 
sejme ornice v tloušťce 200 mm, která se uloží na deponii připravenou na pozemku pro zpětnou 
úpravu terénu. Pote se vyhloubí jáma, ve kterých se zhotoví rýhy pomocí rypadla Caterpillar 
M314F. [9] Rýhy potom budou dočištěny a dorovnány ručně aby odpovídaly potřebným 
rozměrům. Před betonáží se zkontroluje únosnost zeminy v základové spáře. Výkopek bude 
částečně použit na zásyp a zbytek bude odvezen na skládku.  
Základy 
Objekt bude založen na monolitických základových pásech z prostého betonu třídy 
C25/30 v hloubce 3,965 metru pod úrovní upraveného terénu. [39] Základový pás pod 
obvodovou nosnou konstrukcí bude mít šířku 800 mm a pod vnitřními nosnými zdmi 600 mm. 
Vše bude zhotoveno dle doložené projektové dokumentace. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodová konstrukce je navržena z broušených cihelných tvárnic Porotherm 50 T profi 
na maltu pro tenké spáry. [3] Vnitřní nosné zdivo je navrženo z akustických broušených tvárnic 
Porotherm AKU Z profi na maltu pro tenké spáry z důvodu snížení hlučnosti na chodbě. [3] 
Vodorovné nosné konstrukce 
Jako nadokenní a nadedveřní překlad budou použity překlady Porotherm KP 7 a pro 
překlady v příčkách budou požity ploché překlady Porotherm KP 11,5. [5] Stropní konstrukce 
bude provedena ze stejného systému značky Porotherm z keramických nosníku POT a 
keramických vložek MIAKO výšky 250 mm. [2] Stropy budou provedeny dle doložené 
projektové dokumentace. Věnec bude udělán monoliticky ze železobetonu navržen statikem 
v úrovni stropu. 
Schodiště 
Schodiště v objektu bude umístěno ve středu severní strany, jedná se o monolitické 
železobetonové dvouramenné schodiště s uloženou mezipodestou na vnitřních nosných 
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stěnách.  Schodiště je opatřeno zábradlím ve výšce 1 100 milimetru. Povrchová úprava 
schodiště bude z keramické dlažby. 
Příčky 
Příčky jsou navrženy z broušených keramických cihel Porotherm 11,5 Profi na maltu 
pro tenké spáry. [3] 
Střecha 
Střecha je řešena jako plochá se sklonem 3,0 % - 5,12 % v provedení: 
- stropní konstrukce 290 mm 
- Dekprimer – penetrační emulze [6] 
- Glastek AL 40 Mineral 4 mm [6] 
- Spádové klíny EPS 100 minimální tl. 80 mm [6] 
- EPS 100 tl. 180 mm [6] 
- MAPEPLANT T M [6] 
Střecha je řešena, jako nepochozí. Střecha je vyspádována do dvou střešních vpustí 
umístěných do prostorů vyhrazených k vedení inženýrských sítí. Na střeše lze najít čtyři 
odvětrávací kanálky od kanalizace a také několik kotvících bodů z ušlechtilé oceli zamezující 
pád ze střechy. Vstup na střechu je zajištěn střešním výlezem opatřen sklápěcími schody, který 
je uprostřed střechy situovaný nad chodbou u schodiště ve třetím patře.  
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle typu místností, a jestli je to podlaha v prvním podzemním 
podlaží nebo v nadzemních podlažích. Na chodbách se schodištěm, komorách, archívech, 
kočárkárně, kolárně, sklepích, koupelnách, technické místnosti a WC je navržená keramická 
dlažba. Ve zbylých místnostech jako jsou obývací pokoje, chodby v bytě, ložnice a dětské 
pokoje je navržena laminátová podlaha. Všechny podlahy jsou opatřeny vybaveny soklem dle 
druhu podlahy. Podlahy jsou navrženy na adhezní, provozní a hygienické požadavky. 
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Výplně otvorů 
Dveře a okna jsou dřevěná vybavena trojsklem. Okna jsou kotvena do nosné obvodové 
stěny prostup tepla oknem je 0,70 W/m2K. [8] Vstupní dveře jsou taktéž kotvena do obvodové 
stěny a prostup tepla dveřmi je 1,00 W/m2K. [8] 
Parapety 
U oken na vnější straně je parapet z titanzinkového plechu bez povrchové úpravy 
v přirozeně šedé barvě. Na vnitřní straně oken je parapet plastový v hnědé barvě. 
Vnitřní povrchové úpravy 
Povrchy stěn v interiéru jsou ve všech místnostech kromě koupelny a WC 
z vápenocementové omítky. Na WC a v koupelně budou obklady po celé výšce místnosti dle 
výběru investora. Stropy budou bez výjimek všude vápenocementové. Vápenocementové 
omítky budou dále natřeny na bílou barvu. 
Tepelné izolace 
Tepelná izolace bude umístěna kolem obvodového pláště jen pod úrovní terénu a bude 
hlavně sloužit jako ochrana vrstva hydroizolace, bude na to požit extrudovaný polystyren XPS 
Dekperimeter SD 150 tl. 140 milimetru. [6] Plochá střecha bude zateplena EPS 100 tloušťky 
180 mm a spádovými kliny také z EPS 100 o tloušťce v nejužším místě 80 mm. [6] Podlaha 
v přízemí bude zateplena DEKPRIMER 200 o tloušťce 120 mm. [6] Podlahy v dalších 
podlažích budou zatepleny pomoci RIGIFLOOR 4000 tloušťky 50 mm. [6] 
Konečný součinitel prostupu tepla konstrukcemi: 
Podlaha – U = 0,28 W/m2 K1. [6] 
Obvodová zeď – U = 0,120 W/m2 K1. [3] 
Plochá střecha – U = 0,16 W/m2 K1. [6] 
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Hydroizolace 
Spodní stavbu bude chránit před vlhkostí hydroizolační pás SBS z modifikovaného 
asfaltu se skleněnou tkaninou GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL sloužící i jako 
protiradonová ochrana. [6] Pod touto hydroizolací musí být nanesena penetrační asfaltová 
emulze DEKPRIMER. [6] Hydroizolace chránící tepelnou izolaci střešního pláště je 
z modifikovaného SBS asfaltového pásu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem 
GLASTEEK AL 40 MINERAL, který slouží jako parozábrana. [6] Pod touto hydroizolací musí 
být nanesena penetrační asfaltová emulze DEKPRIMER. [6] Vrchní část ploché střechy chrání 
folie z TPO/FPO určena k mechanickému kotvení MAPEPLANT T M. [6] 
Jako hydroizolace v koupelnách bude využita hydroizolační stěrka, která bude 
aplikována jak na stěny, tak i na podlahu, dále se položí dlažba a obklad klasickým způsobem. 
c) mechanická odolnost a stabilita: [1] 
Statický posudek není předmětem řešení. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1] 
a)  technické řešení: [1] 
Není předmětem řešení. 
b) výčet technických a technologických zařízení: [1] 
Není předmětem řešení. 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení [1] 
K objektu vede asfaltová silnice, která umožnuje průjezd hasičského auta. Schodiště 
uvnitř objektu je uděláno cele z nehořlavých materiálu, takže může sloužit i jako požární 
schodiště. V budově bude v každém podlaží umístěn hasící přístroj. Vše odpovídá požadavkům 
vyhlášky č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. [15] 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana [1] 
Není předmětem řešení 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
[1] 
Polyfunkční dům svým řešením splňuje základní hygienické požadavky. Do objektu 
bude přivedena pitná voda a veškerá splašková voda bude odvedena do jednotné kanalizace a 
dále do čističky odpadních vod. Dešťová voda zachycená na ploché střeše bude odvedena do 
vsakovacích jímek umístěných na pozemku, potřebná velikost bude doložena výpočtem 
odborně způsobilé osoby. Vytápění bude provedeno pomocí přivedeného horkovodu z místní 
výměníkové stanice. Podrobný návrh a dimenzování technického zařízení budovy není 
předmětem řešení. Stavba nebude obsahovat žádné výrobní technologie, takže by neměla 
vyvozovat žádný hluk ani vibrace do okolí. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: [1] 
Měření prokázalo nízký únik radonu z podloží. Jako dostatečná ochrana bude sloužit 
modifikovaný asfaltový pás SBS se skleněnou tkaninou GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
[6] 
b) ochrana před bludnými proudy: [1] 
Pozemek se nenachází v oblasti výskytu bludných proudů. 
c) ochrana před technickou seizmicitou: [1] 
Není předmětem řešení.  
d) ochrana před hlukem: [1] 
V objektu ani v jeho blízkosti by se neměl nacházet žádný zdroj nadměrného hluku. 
Z toho důvodu by měly stačit vnitřní nosné a obvodové stěny okolní hluk eliminovat. 
e) protipovodňová opatření: [1] 
Pozemek se nenachází v oblasti ohrožené povodňovými událostmi, protipovodňová 
opatření proto nejsou potřeba. 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.: [1] 
Objekt se nenachází na poddolovaném území ani nebyl prokázán výskyt metanu, proto 
nejsou nutné žádné další opatření. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) napojovací místa technické infrastruktury: [1] 
Polyfunkční dům bude připojen na veřejný vodovod, jednotnou kanalizaci, elektrickou 
energii, horkovod a plynovod. Všechna napojení budou provedena dle technických požadavku 
majitele a provozovatele dané sítě. Podrobný návrh technického zařízení není součástí řešeného 
projektu. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: [1] 
Není předmětem řešení.  
B.4 Dopravní řešení [1] 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: [1] 
Zmíněná novostavba polyfunkčního domu na ulici Na Zámčiskách, ze které bude 
přístup na přilehlé parkoviště zbudované pro tento objekt. Z výše uvedené ulice je i veden 
chodník přímo k hlavním dveřím objektu, ze kterého je snadný přístup do objektu pro osoby se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: [1] 
Není předmětem řešení projektu. 
c) doprava v klidu: [1] 
Bude zde zřízeno malé parkoviště pro pět osobních aut. 
d) pěší a cyklistické stezky: [1] 
Není předmětem řešení projektu.  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
a) terénní úpravy: [1] 
Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na 
dočasné skládce na pozemku stavby, která bude po dokončení stavebních prací použita 
k finálním úpravám pozemku.  Úroveň ± 0,000 = 258,00 m n. m. je úroveň podlahy 1.NP. Terén 
bude na úrovni 1.NP. 
b) použité vegetační prvky: [1] 
Vegetace není součástí řešení projektu. 
c) biotechnická opatření: [1] 
Není předmětem této stavby. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [1] 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: [1] 
Tento objekt nemá žádný negativní vliv na životní prostředí, protože v objektu se 
nebude nacházet žádná výrobní technologie ani nic podobného, proto nebude ovlivněno nic, co 
se týče hluku, vody, odpadů ani půdy. 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.: [1] 
Stavba se nenachází v blízkosti památných stromů ani žádných důležitých rostlin a 
živočichů. Objekt zachovává ekologickou funkci a vazby v krajině. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: [1] 
Parcela se nenachází ve chráněném území Natura 2000 ani v její blízkosti, takže na ní 
nemá žádný negativní vliv. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem: [1] 
Není předmětem řešení. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno: [1] 
Není předmětem řešení. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů: [1] 
Není předmětem řešení. 
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
V projektové dokumentaci je popsána jednoduchá stavba polyfunkčního domu, který se 
bude nacházet v klidné části Ostravy, a to ve Staré Bělé. Tato stavba nebude nijak nebezpečná 
pro obyvatelstvo, proto není nutné ochranu nějak řešit.  
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: [1] 
Objekt bude postaven z běžných stavebních materiálů, které budou dováženy na stavbu 
dle potřeby. Na stavbě bude vyhrazeno dostatečně velký prostor pro skladování veškerého 
materiálu pro jedno cele podlaží. Potřebná voda a elektrická energie bude na stavbu přivedena 
pomocí dočasných inženýrských sítích vybaveny vodoměrem a elektroměrem. 
b) odvodnění staveniště: [1] 
Pozemek se nachází na propustné zemině, takže není nutné budovat opatření pro 
odvodňování staveniště. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: [1] 
Polyfunkční dům bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu z přilehlé ulice Na 
Zámčiskách. Budova bude také napojen z této ulice na technickou infrastrukturu, jedná se o 
veřejný vodovod, elektrickou energii, plynovod, horkovod a jednotnou kanalizaci. Veškeré 
přípojky inženýrských sítí budou vytvořeny v průběhu stavebních prací v souladu se všemi 
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nařízeními a normami. Vstup do objektu je z ulice Na Zámčiskách pomocí chodníku ze 
zámkové dlažby. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: [1] 
Realizace stavby nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: [1] 
Staveniště nebude nijak zasahovat do stávající dopravní komunikace a bude po celém 
obvodu oploceno mobilním oplocením, na kterém budou umístěny výstražné cedulky se 
zákazem vstupu nepovoleným osobám. Pro stavební techniku bude u výjezdu ze staveniště 
připraven prostor pro omytí od veškerých nečistot. Na zadaném pozemku se nenachází žádný 
původní objekt tudíž nebude nutné provádět žádnou asanaci ani demolici. Na pozemku se 
nachází tři stromy a pár malých keřů které budou před zahájením stavebních prací odstraněny 
v období vegetačního klidu. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: [1] 
Zábory nebudou nutné. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: [1] 
Není předmětem řešení. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: [1] 
Staveniště bude vybaveno kontejnerem pro staveništní odpad umístěn dle předloženého 
výkresu zařízení staveniště a podle potřeby bude vyvážen na místní skládku. Odhadované 
množství odpadu činí 12 m3. Stavba nebude vytvářet žádné emise. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: [1] 
Všechna vytěžena zemina bude uložena na deponii na pozemku stavby, po dokončení 
stavby bude použita na zásypy a úpravu pozemku zbytek bude odvezen na skládku. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě: [1] 
Při výstavbě se bude předepsaným způsobem likvidovat veškerý odpad vzniklý na 
stavbě, tudíž stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, proto není nutné 
zajištovat a navrhovat zvláštní protiopatření. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: [1] 
V rámci realizace stavby je nutno dodržovat všechny platné normy, zákony a vyhlášky. 
Jedná se převážně: 
1) Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a 
zrušují nebo mění některé další zákony [16] 
2) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 
elektrických technických zařízeních) [17] 
3) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků [18] 
4) Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [19] 
5) Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení 
vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
[20] 
6) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [21] 
7) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí [22] 
8) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [23] 
9) Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů [24] 
10) Předpis č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů [25] 
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11) Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce [26] 
12) Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[27] 
13) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [28] 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: [1] 
Není předmětem řešení. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: [1] 
Materiál na staveniště bude dovážen vždy pro jedno podlaží pomocí nákladních aut. 
Příjezd na staveniště bude zajištěn pomocí zhutněné štěrkové drti jako dočasně vytvořené 
silnice. Pro očištění aut od staveništních nečistot před odjezdem na ulici Na Zámčiskách je zde 
připraven uzavíratelný kohout s hadici. 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.: [1] 
Není předmětem řešení.  
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: [1] 
Postup výstavby bude realizován podle zpracovaného harmonogramu stavebních prací. 
Termíny realizace: 
Započetí prací:  1. 4. 2020 
Ukončení prací:  30. 11. 2020 
Objekt bude uveden do provozu nejpozději do měsíce od ukončení prací. 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení [1] 
Není předmětem řešení. 
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C. Situační výkresy [1] 
C.1 Situační výkres širších vztahů [1] 
Není předmětem řešení projektu. 
C.2 Katastrální situační výkres [1] 
Není předmětem řešení projektu. 
C.3 Koordinační situační výkres [1] 
Viz. Příloha. 
C.4 Speciální situační výkres [1] 
Není předmětem řešení projektu. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení [1] 
D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1] 
D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení [1] 
Architektonicky se jedná o jednoduchou stavbu. Její vzhled připomíná velký kvádr 
s malým vykousnutím u vstupních dveří. Vzhled tohoto polyfunkčního domu se snaží co 
nejvíce zapadnout mezi již stávající objekty v okolí. 
Objekt je čtyř podlažní, má tři jsou nadzemní a jedno podzemní podlaží. Fasáda bude 
mít béžovou barvu ať příliš nevyčnívá z okolního rázu. Sokl bude mít úpravu z marmolitu 
taktéž béžové barvy. [7] Kolem objektu bude rozmístěno několik anglických dvorků v místě 
oken prvního podzemního podlaží. 
Střecha bude plochá s PVC folií. Střecha bude obsahovat dvě vpusti které povedou přes 
jádro s ostatními inženýrskými sítěmi a bude vyústěná do sběrné vsakovací jímky v blízkosti 
objektu. 
Konstrukční systém bude udělán cely z keramických tvárnic a stropních nosníku od 
značky Porotherm. [2] V místě otvorů budou osazeny překlady taky ze systému Porotherm. [5] 
Dispozičně bude tento polyfunkční dům rozdělen na administrativní prostory v prvním 
nadzemním podlaží, v dalších dvou nadzemních podlažích budou v každém patře umístěny dva 
byty se stejným dispozičním řešením. V podsklepené části objektu se budou nacházet 
skladovací prostory. 
D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení [1] 
a) technická zpráva [1] 
Zemní práce  
Před začátkem zemních prací se objekt vytýčí a zaměří. Po vytýčení se sejme ornice 
v tloušťce 200 mm, která se uloží na předem připravenou deponii na pozemku pro zpětnou 
úpravu terénu na pozemku. Pote se zhotoví jáma se svahováním ve sklonu 1:1 do potřebné 
hloubky dle projektové dokumentace pomocí rypadla Caterpillar M314F. [9]. V jámě se poté 
vyhotoví rýhy taktéž pomocí rypadla Caterpillar M314F. [9] Rýha potom bude dočištěna a 
dorovnána ručně aby odpovídala potřebným rozměrům. Před betonáží se zkontroluje únosnost 
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zeminy v základové spáře. Výkopek bude použit z velké části na zásyp kolem objektu a zbytek 
bude odvezen na skládku.  
Základy 
Objekt bude založen na monolitických základových pásech z prostého betonu třídy 
C25/30 v hloubce dle projektu ve výkrese základů. [39] Základový pás pod obvodovou nosnou 
konstrukcí má šířku 800 mm a pod vnitřními nosnými zdmi 600 mm. Vše bude zhotoveno dle 
doložené projektové dokumentace. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodová konstrukce je navržena z broušených cihel Porotherm 50 T Profi na maltu 
pro tenké spáry. [3] Vnitřní nosné zdi jsou navrženy z broušených cihel Porotherm 30 Profi na 
maltu pro tenké spáry s výjimkou těch, co jsou umístěny na chodbě se schodištěm v prvním až 
třetím nadzemním podlaží, ty budou postaveny z akustických cihelných bloku Porotherm 30 
AKU Z Profi na maltu pro tenké spáry. [3] 
Vodorovné nosné konstrukce 
Jako nadokenní a nadedveřní překlad budou použity překlady Porotherm KP 7 a pro 
překlady v příčkách budou požity ploché překlady Porotherm KP 11,5. [5] Stropní konstrukce 
bude provedena ze stejného systému značky Porotherm z keramických nosníku POT a 
keramických vložek MIAKO výšky 250 mm. [2] Stropy budou provedeny dle předložené 
projektové dokumentace. Věnec bude udělán monoliticky ze železobetonu navržený dle 
statického výpočtu v úrovni stropu. 
Schodiště 
Schodiště v objektu bude umístěno ve střední části severní strany, jedná se o 
monolitické železobetonové dvouramenné schodiště s uloženou mezipodestou na vnitřních 
nosných stěnách.  Schodiště bude opatřeno zábradlím ve výšce jednoho metru. Povrch schodiště 
bude proveden z keramické dlažby. 
Příčky 
Příčky jsou navrženy z broušených keramických cihel Porotherm 11,5 Profi na maltu 
pro tenké spáry. [3] 
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Střecha 
Střecha je řešena jako plochá se sklonem 3,0 % - 5,12 % v provedení: 
- stropní konstrukce 290 mm 
- Dekprimer – penetrační emulze [6] 
- Glastek AL 40 Mineral 4 mm [6] 
- Spádové klíny EPS 100 minimální tl. 80 mm [6] 
- EPS 100 tl. 180 mm [6] 
- MAPEPLANT T M [6] 
Střecha je řešena, jako nepochozí. Střecha je vyspádována do dvou střešních vpustí 
umístěných do jader vyhrazené k vedení inženýrských sítí a budou vyústěny do vsakovací 
jímky, která je umístěna v blízkosti objektu. Na střeše lze najít čtyři odvětrávací kanálky od 
kanalizace a také několik kotvících bodů z ušlechtilé oceli zamezující pád ze střechy. Vstup na 
střechu je zajištěn střešním výlezem opatřen sklápěcími schody, který je uprostřed střechy 
situovaný nad chodbou u schodiště ve třetím nadzemním podlažím.  
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy tak, aby bylo vhodné do daného typu místnosti, a taky zda je to 
podlaha nad terénem anebo jiných nadzemních podlažích. Na chodbách se schodištěm, 
komorách, kočárkárně, kolárně, sklepích, koupelnách, technické místnosti, archívech a WC je 
navržená keramická dlažba. Ve zbylých místnostech jako jsou obývací pokoje, chodby v bytě, 
ložnice, kancelářské prostory a dětské pokoje je navržena laminátová podlaha. Všechny 
podlahy jsou opatřeny příslušným soklem. Podlahy jsou navrženy na adhezní, provozní a 
hygienické požadavky. 
Výplně otvorů 
Dveře a okna jsou dřevěná opatřena trojsklem. Okna jsou kotvena n do nosné obvodové 
stěny prostup tepla oknem je 0,70 W/m2K. [8] Vstupní dveře jsou opatřeny tepelně izolační 
nosnou konstrukcí a prostup tepla dveřmi je 1,00 W/m2K. [8] 
Parapety 
U oken na vnější straně jsou parapet z titanzinkového plechu bez povrchové úpravy 
v přirozeně šedé barvě. Na vnitřní straně oken je parapet plastový ve stejné barvě jako okna. 
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Vnitřní povrchové úpravy 
Povrchy stěn v interiéru jsou ve všech místnostech kromě koupelny a WC 
z vápenocementové omítky. Na WC a v koupelnách budou obklady po celé výšce místnosti dle 
výběru investora. Stropy budou všude vápenocementové. Všechny omítky budou dále natřeny 
na bílou barvu. 
Tepelné izolace 
Zdivo pod úrovní terénu bude mít na sobě tepelnou izolaci XPS Dekprimer SD 140 mm 
sloužící jako ochranná vrstva pro hydroizolaci. [6] Plochá střecha bude zateplena EPS 100 
tloušťky 180 mm a spádovými kliny také z EPS 100 o tloušťce v nejužším místě 80 mm. [6] 
Podlaha v přízemí bude zateplena DEKPRIMER 200 o tloušťce 120 mm. [6] Podlahy v dalších 
podlažích budou zatepleny pomoci RIGIFLOOR 4000 tloušťky 50 mm. [6] 
Konečný součinitel prostupu tepla konstrukcemi: 
Podlaha – U = 0,28 W/m2 K1. [6] 
Obvodová zeď – U = 0,162 W/m2 K1. [3] 
Plochá střecha – U = 0,16 W/m2 K1. [6] 
 
Hydroizolace 
Spodní stavbu bude chránit před vlhkostí hydroizolační pás SBS z modifikovaného 
asfaltu se skleněnou tkaninou GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL sloužící i jako 
protiradonová ochrana. [6] Pod touto hydroizolací musí být nanesena penetrační asfaltová 
emulze DEKPRIMER. [6] Hydroizolace chránící tepelnou izolaci střešního pláště je 
z modifikovaného SBS asfaltového pásu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem 
GLASTEEK AL 40 MINERAL, který slouží jako parozábrana. [6] Pod touto hydroizolací musí 
být nanesena penetrační asfaltová emulze DEKPRIMER. [6] Vrchní část ploché střechy chrání 
folie z TPO/FPO určena k mechanickému kotvení MAPEPLANT T M. [6] 
Jako hydroizolace v koupelnách a na WC bude požita hydroizolační stěrka, která bude 
aplikována jak na stěny, tak i na podlahu, dále se položí dlažba a obklad klasickým způsobem. 
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b) výkresová část [1] 
Seznam výkresů uvedený v přílohách: 
Název    Měřítko Formát Číslo výkresu 
Situace   1:200  A2  1 
Výkopy   1:100  A2  2 
Základy    1:100  A2  3 
Půdorys 1. NP   1:50  A1  4 
Půdorys 2. NP   1:50  A2  5 
Půdorys 3. NP   1:50  A2  6 
Půdorys 1. PP   1:50  A1  7 
Půdorys střechy  1:50  A2  8 
Půdorys stropu   1:50  A2  9 
Podélný řez   1:50  A2  10 
Příčný řez   1:50  A2  11 
Pohledy   1:100  A2  12 
 
D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení [1] 
Není předmětem řešení. 
D. 1. 4 Technika prostředí staveb [1] 
Není předmětem řešení.  
D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení [1] 
Není předmětem řešení. 
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Technologická část 
Variantní návrh stropních konstrukcí polyfunkčního domu v Ostravě – 
časové a ekonomické vyhodnocení 
Úvod 
V technologické části mé diplomové práce jsem se zaměřil na porovnání dvou variant 
stropních konstrukcí a to: 
 Varianta A – Keramické stropy od systému Porotherm [2] 
 Varianta B – Stropy Ytong klasik [40] 
Obě tyto varianty jsem si vybral ve stejné tloušťce a to 250 mm a budu je posuzovat 
mezi sebou na časovou a ekonomickou náročnost. 
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Varianta A – Keramické stropy od systému Porotherm [2] 
Tato varianta je provedena z keramobetonových nosníku Porotherm POT, mezi které se 
kladou keramické vložky MIAKO. [2] Po vyskládaní nosníku a vložek se strop nadbetonuje 
s vyztuží z KARI sítě. [41]Z časového hlediska na zadaném půdoryse výstavba bude trvat 38 
dní a cena činí dle rozpočtového systému BuildPower S 464 418 Kč včetně DPH viz přílohy. 
Varianta B – Stropy Ytong Klasik [40] 
Tato varianta je provedena z příhradových nosníku Ytong, mezi které se kladou 
pórobetonové vložky Ytong. [40] Po vyskládaní nosníku a vložek se strop nadbetonuje 
s vyztuží z KARI sítě. [41] Z časového hlediska na zadaném půdoryse výstavba bude trvat 38 
dní a cena činí dle rozpočtového systému BuildPower S 522 423 Kč včetně DPH viz přílohy. 
Vyhodnocení 
 Obě varianty dle časového zhodnocení dopadly stejně a to 38 dní, ale z ekonomického 
hlediska vyšla varianta levněji dle rozpočtu o 58 005 Kč včetně DPH. 
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Technologický postup pro provádění stropní konstrukce Porotherm 
1.1 Obecné informace  
Tento technologický postup je vytvořen pro provádění konstrukce stropu polyfunkčního 
domu v Ostravě. Cely objekt je navržen v systému Protoherm s plochou střechou. [2] Objekt je 
navržen, jako čtyřpodlažní celoplošně podsklepený, stropní konstrukce bude provedena ve 
všech podlažích jako prefa-monolitická, složená z keramických nosníku a vložek doplněna 
nadbetonávkou a vyztužením z kari sítě. Bytový dům je obdélníkového tvaru s malým 
vykousnutím ve středu u vchodu. Jeho půdorysné rozměry činí cca 19x12 metru. Ve středu 
objektu se nachází monolitické železobetonové schodiště. 
1.2 Převzetí pracoviště 
Stavbyvedoucí převezme staveniště, který bude zodpovědný za provedení stropní 
konstrukce. Stavbyvedoucí provede kontrolu podkladní konstrukce. Kontrolovat bude 
rovinatost a kvalitu provedení vyzděné konstrukce, zda je povrch bez vad, prachu a jiných 
nečistot. Také kontroluje, zda vše odpovídá kvalitě a provedení dle projektové dokumentace a 
dalším požadavkům stavby. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
1.3 Materiál 
Konstrukce stěny bude provedena ze systému Porotherm. [3] Skládá se z keramických POT 
nosníků a keramických vložek MIAKO doplněnou o monolitickou nadbetonávku s kari sítí. 
Celková výška stropu bude 250 mm. [2] 
 Obrázek č. 1 Nosník POT s keramickou vložkou [46] 
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1.4 Doprava 
Doprava materiálů na staveniště bude zajištěna za pomocí nákladních aut po zpevněné 
staveništní komunikaci. Všechny vozidla při výjezdu ze staveniště, pokud bude třeba, budou 
očištěna od vnějších nečistot pomocí připravené hadice s uzavíratelným kohoutem. Zásobovat 
se bude v cyklických dodávkách podle potřeby na jedno podlaží. Větší materiál se bude po 
staveništi přesouvat pomocí jeřábu a menší věci ručně. 
1.5 Skladování  
Skladování materiálu bude na pozemku investora. Plochy určené ke skladování budou 
zpevněné zhutněným kamenivem a odvodněné. Rozmístění materiálu po skládkách musí být 
bezpečné a přehledné pro plynulý chod stavby. Skladovací plocha pro stropní nosníky POT a 
keramické vložky MIAKO tvoří necelých 56 m2. [2] Keramické vložky MIAKO budou 
přivezeny na dřevěných paletách a nosníky POT na dřevěných podkladcích dle pokynů 
výrobce. [2] Minimální rozměr podkladky je 40x20 mm a musí být uloženy maximálně 500 
mm od konce nosníku. Vše bude zabalené do plastové folie, díky které jsou chráněny proti 
dešti, pro dodatečnou ochranu proti dešti budou ještě přikryty plachtou. 
1.6 Pracovní podmínky 
Povětrnostní a teplotní podmínky 
Z hlediska teplotních podmínek je provádění omezeno pro teploty vyšší jak -5 °C a 
menší jak +35°C. V případě pochybností o stabilitě konstrukce je nutno povolat statika, aby 
rozhodl, jak dále postupovat. Pokládka stropní konstrukce objektu bude provedena řádně 
proškolenými pracovníky a vše bude provedeno dle návodu výrobce. 
Vybavenost pracoviště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 1800 mm z pozinkované oceli 
s uzavíratelným vjezdem. [6] Vstup na staveniště bude vybaven bezpečnostními cedulkami se 
zákazem vstupu nepovolaným osobám, používání osobních ochranných pracovních pomůcek a 
dalšími bezpečnostními nařízeními. Na staveništi povede panelová cesta pro snadný přístup 
nákladních automobilů. Dále zde budou zpevněné a odvodněné skladovací plochy pro materiál 
v dosahu jeřábu a uzamykatelný sklad pro cennější vybavení. Pro pracovníky zde budou 
připraveny šatny, mobilní WC a sprchy v podobě stavebních buněk.  
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1.7 Stroje a pomůcky 
Seznam pracovních pomůcek: 
- Lopaty 
- Kbelíky 
- Zednické lžíce 
- Kolečka 
- Vodováha 
- Metr 
- Zednické kladívko 
- Gumová palička 
- Lešení 
Osobní ochranné pomůcky: 
- Pracovní rukavice 
- Pracovní přilba 
- Pracovní ochranné brýle 
- Pracovní obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti propíchnutí 
- Pracovní oděv 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni ohledně používání všech pracovních pomůcek, 
technologického postupu a bezpečnosti práce na staveništi. 
1.8 Personální obsazení 
Pracovní četa bude obsahovat 10 lidí:  1 vedoucí pracovní čety (mistr) 
2 zedníci 
2 pomocní dělníci 
2 vazači 
1 jeřábník 
2 vazači armatury 
 
44 
 
 
 
Vedoucí pracovní čety (mistr) –  Je určen stavbyvedoucím, jeho úkolem je hlídat na 
technologickou kázeň, rovinatost a kvalitu provedení. 
Musí být vyučen v oboru a mít požadovanou praxi. 
Dohlíží na BOZP a PO při práci. Dává pokyny zedníkům 
a pomocným dělníkům. 
Zedníci -  Provádí pracovní úkoly a pokyny od mistra. Hlavní náplní 
je provádění prací dle projektové dokumentace a 
doloženého technologického postupu. Musí být vyučeni 
ve stavebním oboru a mít praxi v oboru. Dává pokyny 
pomocným dělníkům. 
Pomocní dělníci -  Pomáhají zedníkům a zajištují přísun potřebného 
materiálu a stavbu pracovního lešení. 
Vazači armatury-  Přijímají pracovní úkoly a pokyny od mistra a plní je. 
Hlavní náplní práce je příprava výztuže pro stropní 
konstrukce. Musí být vyučeni ve stavebním oboru a mít 
praxi  
Vazači -  Přijímají pracovní úkoly a pokyny od mistra a plní je. 
Přivazují na lana řetězy nadrozměrný a těžký materiál pro 
jeřábníka. 
Jeřábník-  Přijímají pracovní úkoly a pokyny od mistra a plní je. 
Hlavní náplní práce je obsluha jeřábu a bezpečná přeprava 
nadrozměrného a těžkého matriálu po uvázání od vazačů 
po stavbě dle potřeby.  
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1.9 Pracovní postup  
Před zahájením prací musí být provedena řádná kontrola předchozích konstrukcí, a to 
kontrola zejména rovinatost nosných stěn, na které bude stropní konstrukce uložena. Tuto 
činnost provádí stavbyvedoucí nebo mistr. Dále je důležitá přesnost provedení podkladní vrstvy 
dle projektové dokumentace. Povrch se musí očistit od jakýchkoliv nečistot a prachu. Vše se 
zapíše do stavebního deníku. 
Na správě připravenou nosnou konstrukci se uloží stropní nosníky POT, které se uloží 
do maltového lože minimální tloušťky 10 mm. [2] Nosníky POT budou uloženy minimálně 125 
mm na každé straně nosníku na nosné stěně. [2] Nosníky POT se budou ihned při pokládce 
podkládat vodorovnými podporami symetricky tak, že vzdálenost mezi podporami nebude větší 
než 1,8 metru. [2] Všechny nosníky budou uloženy v osové vzdálenosti 625 mm. V místě 
napojení monolitického schodiště bude tři nosníky položeny hned vedle sebe dle pokynů 
výrobce a doložené projektové dokumentace. Za správnost pokládky a za rozměrovou přesnost 
ručí mistr. Mezi takto připravené nosníky budou uloženy na většině stropu keramické vložky 
MIAKO 19/62,5 PTH, kromě místa napojení monolitického schodiště, kde z důvodu provázání 
armatury budou použity snížené vložky MIAKO 8/62,5 PTH. [2] Vložky MIAKO se uloží vždy 
první jedna na jeden konec a druha na druhý konec POT nosníku, až pak se doplní zbylé vložky 
mezi ně. Vše je zakresleno v přiloženém PD. [2] V místech prostupu bude dle PD vynechán 
volný prostor, který bude vhodným způsobem zabedněn pro budoucí nadbetonávku stropu. 
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Po takto vyskládaných nosnících POT a vložkách MIAKO, se vyváže armatura pro 
věnce a uloží se po okrajích nosných stěn věncovka Porotherm VT 8/25 Profi, která se doplní 
o tepelnou izolací. [2] Dále se stropy doplní o výztuž z KARI sítě, které se kladou se vzájemným 
přesahem dvou ok anebo v minimální tloušťce 100 mm. [41] Jakmile bude vše připraveno 
navlhčí se celá stropní konstrukce a začne se s betonáží. Jako první se začnou betonovat místa 
s věnci poté se začne s betonáží v jednotlivých pruzích ve směru v jednotlivých pruzích ve 
směru uložení jednotlivých nosníku POT. [2] Celá betonáž stropní konstrukce musí být 
provedena najednou. 
Po zhotovení betonáže se bude beton udržovat ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. Stropní 
podpory se odstraní až po dosažení normou stanovené pevnosti betonu.  
1.10 Jakost a kontrola kvality 
Všechny kontroly budou zapsány do stavebního deníku. 
Vstupní kontroly 
Kontrola rovinatosti podkladní nosné konstrukce 
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola jakosti a kvality dodaného materiálu 
Kontrola skladování materiálu 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola technické způsobilosti strojů 
Kontrola odborné způsobilosti pracovníků 
Kontrola zabezpečení staveniště 
Mezioperační kontroly 
Kontrola použitých nosníku a vložek 
Kontrola správnosti osazovaných prvků 
Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů 
Kontrola dodržování technologického postupu 
Kontrola přesnosti prvků ve vertikální i horizontální rovině 
Kontrola správností vyskládaní dle projektové dokumentace 
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Výstupní kontroly 
Kontrola shody konstrukce s projektovou dokumentací 
Kontrola geometrické přesnosti  
Kontrola rozměrů konstrukce 
1.11 Bezpečnost práce a ochrana zdraví  
Při výstavbě se bude vycházet z platných norem ohledně bezpečnosti na staveništi a jeho 
blízkosti. 
Požadavky BOZP jsou podrobně popsány ve vyhláškách: 
1) Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. [29] 
 
2) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška 
o vyhrazených elektrických technických zařízeních). [30] 
 
3) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. [31] 
 
4) Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o 
způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. [32] 
 
5) Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti. [33] 
 
6) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [34] 
 
7) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. [35] 
 
8) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [36] 
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9) Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů. [37] 
 
10) Předpis č. 32/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. [38] 
1.12 Ochrana životního prostředí, ekologie 
Stavba nebude mít negativní vliv a ani nebude ohrožovat životní prostředí dané lokality 
a bude prováděna dle zákona č. 114/1992 Sb. - o ochraně přírody a krajiny. [42] S odpady, které 
vzniknou při stavební činnosti bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
[43]. Odpady budou vhodně tříděny už na staveništi do vybraných kontejnerů, pro jejich další 
zpracování či použití.  
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A) Obecné informace  
Stavební pozemek, kde je navrhována novostavba polyfunkčního domu se nachází 
v klidné části Ostravy v části katastrálního území Stará Bělá. Stavební parcela je přístupná z 
ulice Na Zámčiskách. Číslo parcely uvedené v katastru - č.p.: 3626/5. Jedná se o rovinatý 
pozemek v zastavěné části obce. Plocha pozemku je doposud nevyužívaná.  
Jedná se o zděnou stavbu, která bude zhotovena z cihelných tvárnic, podsklepená 
s plochou střechou.   
Výkopové práce spojené s realizací stavby neohrožují žádné okolní budovy a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí dané lokality. Pro provedení stavby nebude nutno uvolnit 
žádné další pozemky nebo objekty.  
Území je rovné. Nedochází zde k žádným horninovým posunům, proto bude stavba založena 
pouze na základových pasech. 
Hladina podzemní vody nebyla zastižena, není tedy předpokládáno narušení její hladiny. 
K uvolňování radonu v této oblasti nedochází. V okolí stavby se nenachází žádná ochranná 
pásma, stavba se nenachází v chráněné ani jinak významné lokalitě. 
V rámci výkopových prací je prvotně navržena skrývka o mocnosti 200 mm. Ta bude po 
dokončení stavby rozprostřena kolem objektu a použita pro úpravu a výsadbu zeleně kolem 
objektu. Následně bude provedena svahovaná stavební jáma se sklonem svahovaných stěn 1:1. 
V poslední etapě proběhne hloubení rýh. 
 
B) Převzetí staveniště, připravenost staveniště 
 Převzetí staveniště 
Staveniště bude předáno investorem nejpozději pět dní před plánovaným zahájením 
výkopových prací. Převzetí staveniště bude zaznamenáno do stavebního deníku.  
Připravenost staveniště 
Při předáni staveniště se na parcele již budou nacházet objekty zařízení staveniště. Pozemek 
bude oplocen.  
 
52 
 
 
C) Materiály 
 
1. ETAPA – sejmutí ornice  
Výměra pro sejmutí ornice = 588 m2 x 0,2m = 117,6 m3 
 
2. ETAPA – hlavní stavební jáma 
 
Podsklepená část = 284,28m2 x 3,515m = 999,25 m3 
Svahování: = 0,5 x (2 x (27,53m + 20,73m)) x 3,463m x 3,515m = 587,44 m3 
Celkem 1586,69 m3 
 
3. ETAPA – rýhy 
Rýhy pod nosnými stěnami = 70,88 m2 x 0,45m = 32,33 m3 
Rýha pro zaklad pro schodiště = 0,66 m2 x 0,2m = 0,13 m3 
Celkem 32,46 m3 
D)  Doprava 
Ornice bude skryta nakladačem JCB 436 B, s objemem lopaty 1,9m3. [44] Bude nakládána 
na Tatru 815 S3 s užitnou hmotností 10,7 tun. [45] Ornice bude uskladněna na dočasnou 
skládku v místě stavebního pozemku. Po dokončení hrubé stavby bude naložena stejným 
zařízením a rozprostřena na staveništi.  
Stavební jáma bude hloubena Caterpillar M314F s objemem lopaty 1,2m3. [9] Výkopek 
bude odvážen na skládku pomocí Tatry 815 S3. [45] Skládka se nachází v blízkosti města 
Opava, kde bude výkopek trvale uskladněn.  
Rýhy budou hloubeny strojem taktéž Caterpillar M314F. [9] Výkopek bude odvážen na 
skládku zřízenou na staveništi. Část výkopku bude použita pro zpětné použití do zásypů. 
Na staveništi bude k dispozici hadice s vodou určená pro očistu strojů. Po každé nakládce 
budou kola a nápravy stroje očištěny, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. 
Doprava materiálu pro zemní dokopávky budou řešeny stavebními kolečky. 
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E) Pracovní podmínky, postupy 
Výkopové práce budou provedeny v jarních měsících, případně v jiném časovém období, 
kdy nehrozí zamrzání zeminy. 
Práce bude probíhat pouze za denního světla. V případě nepřízně počasí (déšť, sníh) mají 
pracovníci možnost se schovat do příslušné stavební buňky. V případě, že začne pršet, zastavují 
se veškeré ruční zemní práce. Strojní zemní práce nebudou zastaveny. K dispozici bude 
zajištěno kalové čerpadlo, které bude při nepřízni počasí trvale čerpat vodu z výkopu.  
Nejprve budou odstraněny veškeré stromy a křoviny. Poté bude odstraněna ornice. 
Následně bude stavba vytyčena příslušným geodetem a zahájeny výkopové práce. Jako první 
začne výkop stavební jámy včetně svahování, poté se začnou strojně budovat rýhy. Veškeré 
rýhy budou ručně dočištěny.  
Bude provedena instruktáž pracovníků před zahájením výkopových prací a dodatečné 
informace/změny jim budou sděleny v průběhu. Strojní zemní práce a stroje potřebné pro 
provádění výkopu budou obsluhovat pouze proškolení zaměstnanci a osoby k této činnosti 
pověřené.   
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Podlaha A1 – Podlaha na terénu keramická dlažba 
Dlažba RAKO [6]     10 mm 
Lepící tmel [6]     6 mm 
Penetrace [6]      - 
Roznášecí betonová mazanina [6]   50 mm 
DEKSEPAR [6]     0,2mm 
DEKPERIMETER 200 [6]    120 mm  
Ochranná betonová mazanina [6]   60 mm 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [6]  4 mm 
DEKPRIMER  [6]     - 
Podkladní betonová vrstva     150 mm 
rostlý terén      - 
 
Podlaha A2 – Keramická dlažba 
Dlažba RAKO [6]     10 mm 
Lepící tmel [6]     6 mm 
Penetrace [6]      - 
Roznášecí betonová mazanina [6]   50 mm 
DEKSEPAR [6]     0,2mm 
RIGIFLOOR [6]     50 mm  
Strop Porotherm [2]      250 mm 
 
Podlaha A3 – Keramická dlažba v koupelně 
Dlažba RAKO [6]     10 mm 
Lepící tmel [6]     6 mm 
Penetrace [6]      - 
Hydroizolační stěrka [6]    - 
Roznášecí betonová mazanina [6]   50 mm 
DEKSEPAR [6]      0,2mm 
RIGIFLOOR [6]     50 mm  
Strop Porotherm [2]      250 mm 
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Podlaha B1 – Laminátová podlaha 
EGGER FLOOR LINE [6]    10 mm 
Tlumící podložka [6]     5 mm 
DEKSEPAR [6]      0,2 mm 
Roznášecí betonová mazanina [6]   50 mm 
DEKSEPAR [6]     0,2 mm 
RIGIFLOOR 4000 [6]    50 mm 
Strop Porotherm [2]     250 mm 
 
Střešní plášť – S 
MAPEPLAN T M [6]    1,5 mm 
EPS 100 [6]      80 mm 
Spádové klíny EPS 100 [6]    min. 80 mm  
GLASTEK AL 40 MINERAL [6]   4 mm  
DEKPRIMER  [6]     - 
Strop Porothem [2]     250 mm 
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